

長期戦略:テーマ 「特長ある一貫教育の創出」

提出日 2020年8月25日

担当部署

II.実施計画帳票

長期戦略テーマの責任者 (統轄部署)	小菅常任理事 (一貫教育支援) (法人部)	実施計画の 担当部署	千里(SIS)
-----------------------	-----------------------------	---------------	---------

1. 実施計画

実施計画(タイトル)	取組開始	達成状況 確認年度	学部・研究科での 取組み有/無	帳票
4-(4)-② 千里国際中等部・高等部の中高一貫教育校への転換検討	2019年度	2021年度	必要なし	不要
内容				
<p>創立時(1991)より中等部・高等部6年間一貫教育を実施してきた。校内的には7年生から12年生までの継続性は認識されている。2017年度にカリキュラム・ティーチング・ラーニング委員会を立ち上げて2020年からの新しいカリキュラム作りに着手しているが、その一つ目の動きとして、委員会発案で2018年度より旧「総合科」を「総合探究科」と改名・改変し、複数の教科の教員によるチームで総合探究の6年間のプログラムの構築を進めている。今後さらに委員会で6年間の継続性に注目してカリキュラム全体の再編成に取り組んでいく。その際に、さらなる知名度向上を図る上でも、中等部・高等部が6年一貫の「中等教育学校」になることについての可能性を検討したい。利点と難点について研究をし、カリキュラム再編成の検討と並行して取り組む。</p> <p>なお、2019年度入試を最後として高等部一般入試を廃止とすることはすでに決定、外部への公開済みである。</p>				
進捗状況を測る指標	指標名	定義・算式		
指標1	6年一貫カリキュラム	6年間の学びで生徒に育みたい能力を可視化し、PDCAサイクルによって検証できたかどうか		
指標2	中等教育学校研究	中等教育学校になることの利点と難点を研究のうえ検討し結論を出せたかどうか		
指標3				

目標1<指標1>6年一貫カリキュラム

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
目標	新カリキュラム完成	指導要領改訂情報の収集	新カリキュラム完成	新カリキュラム問題点の抽出 と修正 校外への発信		
実績	文科省の指導要領改訂が遅 期になったため未実施					

目標2<指標2>中等教育学校研究

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
目標	情報収集	研究会開催・他校訪問	研究会開催・他校訪問	検討WG設置		
実績	ネット情報、文献による情報 収集を行った					

目標3<指標3>

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
目標						
実績						

2. ロードマップ

		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
6年一貫カリキュラム	策定段階	カリキュラム開発 完成	カリキュラム実施	カリキュラム開発・完成	カリキュラム実施	修正・実施
	2021年3月 末段階			—		
		2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	—
	策定段階	修正・実施				
	2021年3月 末段階					
		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
中等教育学校研究	策定段階	情報収集	研究	研究	検討	検討
	2021年3月 末段階	—	—	—		
		2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	—
	策定段階	判断				
	2021年3月 末段階					

3. 費用計画・人員計画

【費用・人員を必要とする理由】							
非公開							
経費 単位:万円	2019年度承認	2020年度承認	2021年度承認	2022年度	2023年度	2024年度	左記以降
非公開							
人員・人件費 単位:万円	2019年度承認	2020年度承認	2021年度承認	2022年度	2023年度	2024年度	左記以降
非公開							

4. 進捗状況・得られた成果

2019年度	文科省の指導要領改訂が延期されたため、カリキュラム改正（開発）の仕様が未定。 文科省の指導要領改訂に先駆けて 2020 年度よりカリキュラムの全面改訂を目指していたが、全面改定は文科省の予定と合わせることで、段階的に改善している。 SGH 最終年度である本年度は、来年度の総合探究科の再編成に向けて総合探求学習の 6 年間のプログラムを整備した。
2020年度	
2021年度	
2022年度	
2023年度	
2024年度	

5. 今後の課題及び方向性

2019年度	当初計画通り進める予定
2020年度	文科省の指導要領改訂の詳細発表が遅れているため、仕様が決定できない。一方で、2022 年 4 月からの運用に間に合わせるためには、システム仕様についての打合せを開始する必要がある。（開発期間 1 年から 1 年半を想定している）その際には、分かっていることや変更がないことから仕様を確定していくこととなる。場合によっては、手戻りが発生する可能性もある。
2021年度	
2022年度	
2023年度	
2024年度	

6. 学院総合企画会議の基本方針

2018年度	研究費、講演費用やイベント運営費用はガイド内で対応してください。 新しいカリキュラムに伴うシステム改修・開発費用については、中期計画の枠組みではなく、業務システムの改修として通常の予算申請してください。 「総合探究科」のために必要となる教員については、中期計画の枠組みではなく、SGH 補助金及び現行のルール(千里国際教員枠)に則り、人事部とご相談ください。
2019年度	「総合探究科」等6年一貫の新カリキュラム構築を引き続き進めてください。
2020年度	「総合探究科」等6年一貫の新カリキュラム構築を引き続き進めてください。 ただし、研究費、行内研修講師の講演費用、イベント運営費用については、一般事業ガイド予算で対応してください。
2021年度	
2022年度	
2023年度	
2024年度	

7. Total Review の結果

【フェーズⅠ(2019~2021)】

レビュー結果	可否	備考 (継続:「フェーズⅡに向けた課題」廃止:その理由と今後の方向性)
・「中高一貫教育校」への転換については、手続き上難しい点があることから、実質的な6年一貫教育を行うために、実施計画名を変更して継続する必要がある。	継続 ・ 廃止	・6年一貫の「総合探究」を軸とした教育カリキュラムの構築 ・Kwansei コンピテンシーと SOIS ラーニングコンパスとの関係の整理

【フェーズⅡ(2022~2024)】

レビュー結果	可否	備考 (継続:「フェーズⅡに向けた課題」廃止:その理由と今後の方向性)
	継続 ・ 廃止	