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１．実施計画 

実施計画（タイトル） 取組開始 
達成状況 
確認年度 

学部・研究科での 
取組み有/無 帳票 

1-(4)-② 分野再編の具体的な立案（KSC 再編・活性化） ２０１９年度 ２０２１年度 必要なし 不要 

内容 

2017 年 4 月に制定された超長期ビジョンにおいて、神戸三田キャンパスの活性化は中心的な課題として位置づけられている。 

中でも、理工学部の競争力低下は、理系進学者を多く抱える上位進学校に対し、大学全体のブランドに深刻な影響を与える可能性があり、理工学部の課題は全学の課

題と言える。したがって、理工学部の再編を行うことは急務と言える。 

これを受けて、2017 年夏には、学長のもとに理工学部再編 WG が設置され、具体的な再編案を検討してきた。この検討結果を踏まえ、 

理工学部を３つの学部（理学部、工学部、生命環境学部）に再編するとともに「建築学部」を新設しつつ、既存の総合政策学部の活性化を行う。 

なお、理工学部再編 WG の後継である「KSC 再編・活性化委員会」、７－（２）「KSC の競争力強化」や８－（１１）「ブランド構築」の各計画とも連動して進める。 

進捗状況を測る指標 指標名 定義・算式 

指標１ 

理・工・生命環境科・建築・総

合政策の各学部における入試

難易度（偏差値） 

（現状：２０１７年度） 

理工学部：非公表 ／学外教育情報機関における偏差値 

総合政策学部：非公表 ／学外教育情報機関における偏差値 

指標２  
 

指標３   

  

長期戦略：テーマ 「教育分野の再編」 提出日  2020 年 12 月 24 日 

Ⅱ.実施計画帳票 
長期戦略テーマの責任者 

（統轄部署） 
小野総合企画部長 
（総合企画部） 

実施計画の 
担当部署 

学長室・総合企画部 

担当部署 

KSC 再編・活性化委員会と連動して定める 
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目標１＜指標１＞理・工・生命環境科・建築・総合政策の各学部における入試難易度（偏差値）                                                                   

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

目標 － － 非公開 －   

実績 －   －   

目標１＜指標２＞   

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

目標       

実績       

目標３＜指標３＞                                                                

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

目標       

実績       
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２．ロードマップ 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 

KSC 再編・活性化 策定段階 

構想策定 

（教育内容、入試種別、

設置申請準備等含む） 

申請 

（広告、教員採用等含む） 
開設（1 年目） 開設（2 年目） 開設（3 年目） 

22021 年 3 月
末段階 

構想策定完了 

設置申請準備中 

設置申請完了（4 月） 

設置認可（6 月） 

広告、採用手続等実施中 

－   

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 - 

策定段階 
完成年次、カリキュラム

見直し等 
－ － －  

2021 年 3 月
末段階      

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 

 策定段階      

2021 年 3 月

末段階      

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 - 

策定段階      

2021 年 3 月
末段階      
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３．費用計画・人員計画 

【費用・人員を必要とする理由】 

非公開 

経費 単位：万円 ２０１９年度 承認 ２０２０年度 承認 ２０２１年度承認 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 左記以降 

非公開 

人員・人件費 単位：万円 ２０１９年度 承認 ２０２０年度 承認 ２０２１年度承認 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 左記以降 

非公開 
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４．進捗状況・得られた成果 

2019年度 
KSC再編活性化委員会の下、各学部設置準備委員会や各サブ委員会等が密な連携を行い、設置申請届出や入試広報施策等スムーズに行うこと

ができた。 

2020年度  

2021年度  

2022年度  

2023年度  

2024年度  

 

５．今後の課題及び方向性 

2019年度 理系 3学部への再編に伴う理工学部および建築学部からの要望（前倒し採用や改修工事等）について、現在検討中である。 

2020年度 高校訪問や Web広報、動画コンテンツ公開など複合的・包括的に力を注ぐ。 

2021年度  

2022年度  

2023年度  

2024年度  
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６．学院総合企画会議の基本方針 

2018年度 ― 

2019年度 
KSC 再編・活性化に伴う広告費を認めます。 

また、建築学部設置に伴う事務経費を認めます。 

2020年度 KSC 再編・活性化に伴う教員体制上の費用、広告費等を認めます。 

2022年度  

2023年度  

2024年度  

 

７．Total Review の結果 

【フェーズⅠ（2019～2021）】 

レビュー結果 可 否 
備 考 

（継続：「フェーズⅡに向けた課題」 廃止：その理由と今後の方向性） 

・KSC 再編活性化に伴い、必要となる入試広報費用や教員前倒し採用

人件費、新プログラム実施委託経費など計画にあわせて、その費用

面を見える化する。 

・最終目的である受験生獲得力向上をめざし、入試広報施策を実施す

る必要がある。 

 継続 

  ・ 

 廃止 

・次の分野再編の具体的な提案の策定および経営層との認識共有 

【フェーズⅡ（2022～2024）】 

レビュー結果 可 否 
備 考 

（継続：「フェーズⅡに向けた課題」 廃止：その理由と今後の方向性） 

 

 継続 

  ・ 

 廃止 

 

 


