

長期戦略:テーマ 「関西学院のアイデンティティ共有」

提出日 2023年 3月 31日

担当部署

II.実施計画帳票

長期戦略テーマの責任者 (統轄部署)	中道院長 (総務部)	実施計画の 担当部署	総合企画部
-----------------------	---------------	---------------	-------

1. 実施計画

実施計画(タイトル)	取組開始	達成状況 確認年度	学部・研究科での 取組み有/無	帳票
4-(2)-④ 自校教育の継続実施と新たな展開	2019年度	2022年度	必要なし	不要
内容				
<p>新基本構想(2008~2018)において、大学では「『関学』学開講と冊子『輝く自由』の配布、各学校では冊子『輝く自由』の配布などを通じて、院長をコンビーナとする「ミッション展開推進委員会」を起点として、自校教育の推進をしてきた。それらの取り組みは、経常の取り組みとして継続する。</p> <p>アイデンティティの浸透を推進するための取り組みは、実施計画 4-(2)-①に統合して検討をすすめることとし、本実施計画は 2022 年度で完了とする。</p>				
進捗状況を測る指標	指標名	定義・算式		
指標1	新たな具体的施策実施状況	新たな自校教育に資する施策が実施されたかどうか		
指標2	スクールモットーの浸透度	①児童(保護者):学校評価での設問:スクールモットーの認知度、②生徒(中学部・高等部):学校評価での設問:スクールモットーの認知度、③生徒(SIS):学校評価での設問:スクールモットーの認知度、④学生:共通学生調査(IR1 年生調査)の項目「あなたはスクールモットーの意味を説明できますか」の「説明できる」の割合		
指標3	児童・生徒・学生の保護者における関学理解度	保護者宛てにクリスマスカードを送付し、フィードバック(FB)機能で関学理解度を測る。 ※FB 機能をどう組み込むかは別途検討。例)創立者の名前を知っていますか、関西学院のスクールモットーを知っていますか、などクイズを組みこみ肯定的回答の平均値を測る		

目標1<指標1>新たな具体的施策 実施状況

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
目標	—	実施する	実施する	実施する	— (4-(2)-①へ統合)	— (4-(2)-①へ統合)
実績	—	未実施	未実施			

目標2<指標2>スクールモットーの浸透度

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
目標	—	①:100% ②:100% ③:58% ④:38%(コロナ禍の影響を考慮)	①:100% ②:100% ③:58% ④:45%	①:100% ②:100% ③:60% ④:50%	— (長期戦略 4-(2)へ統合)	— (長期戦略 4-(2)へ統合)
実績	① 99% ② 99% ③ 56% ④ 37.6%	① 99.7% ② 98.6% ③ 69.1% ④ 35.6%	① 100% ② 98.5% ③ 43.0% ④ 38.7%			

目標3<指標3>児童・生徒・学生の保護者における関学理解度

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
目標	—	20%	30%	40%	廃止	
実績	施策を実行していない	未実施	未実施			

2. ロードマップ

		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	
新たな施策の立ち上げ	策定段階	調査・分析・検討	新たな自校教育の再定義および実施	見直し	見直し後継続	継続	
	2023 年 3 月末段階	—	調査・分析・検討 (コロナ禍を鑑み、状況により前倒し実施の可能性あり)	未定	未定	4-(2)-①へ統合	
			2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	-
	策定段階						
	2023 年 3 月末段階						
		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	
	策定段階						
	2023 年 3 月末段階						
			2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	-
	策定段階						
	2023 年 3 月末段階						

3. 費用計画・人員計画

【費用・人員を必要とする理由】							
非公開							
経費 単位:万円	2019年度承認	2020年度承認	2021年度承認	2022年度承認	2023年度承認	2024年度	左記以降
非公開							
人員・人件費 単位:万円	2019年度承認	2020年度承認	2021年度承認	2022年度承認	2023年度承認	2024年度	左記以降
非公開							

4. 進捗状況・得られた成果

2019年度	準備不足もあり、一旦、実施を2021年度に見送った。
2020年度	新型コロナウイルスの影響もあり、具体的な施策実施に向けた検討、取組は実施できなかった。
2021年度	新型コロナウイルスの影響もあり、具体的な施策としての実行に至っていない。
2022年度	さらなる関西学院アイデンティティの浸透を推進するための取り組みについては、実施計画帳票4-(2)-①に統合して検討を進めることとし、本実施計画は完了とした。
2023年度	
2024年度	

5. 今後の課題及び方向性

2019年度	まずは大学と入学式や卒業式時のいわゆる「すり込み」施策について、意見交換から始めていく必要がある。保護者向けについては、法人部（校友課）との打ち合わせを通じて、可能性を探る。
2020年度	2021年度に向けて検討をする予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、状況が大きく変わった。園児・児童・生徒・学生やその保護者に向けた学院からのメッセージを2020年度内に届けられないか検討を始めたところである。
2021年度	自校教育の推進・浸透施策として、グッズ配布以外の適切な手段・方法の有無含めて、各学校とも相談の上で今後の方向性を定める。
2022年度	大学での「『関学』学」開講や各学校も含む冊子『輝く自由』の配布などの自校教育の取り組みを経常的に継続している。さらなる関西学院アイデンティティの浸透を推進するための取り組みについては、実施計画帳票4-(2)-①に統合して、一体的なものとして検討を進めることとし、本実施計画は完了とする。
2023年度	
2024年度	

6. 学院総合企画会議の基本方針

2018 年度	—
2019 年度	—
2020 年度	—
2021 年度	—
2022 年度	—
2023 年度	

7. Total Review の結果

【フェーズ I (2019~2021)】

レビュー結果	可 否	備 考 (継続:「フェーズ II に向けた課題」 廃止:その理由と今後の方向性)
<ul style="list-style-type: none"> ・自校教育の施策は、具体化されていない。 ・自校教育の推進については、2021 年度に総務部教育連携課が設置されることから、推進する母体・部署を再検討する必要がある。 	継続 ・ 廃止	・同左

【フェーズ II (2022~2024)】

レビュー結果	可 否	備 考 (継続:「フェーズ II に向けた課題」 廃止:その理由と今後の方向性)
	継続 ・ 廃止	