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１．実施計画 

実施計画（タイトル） 取組開始 
達成状況 
確認年度 

学部・研究科での 
取組み有/無 帳票 

1-(4)-① 人材需要の動向についての情報収集・分析・予測 ２０１９年度 ２０２１年度 必要なし 不要 

内容 

産業構造の変化に伴う人材需要の変化に応じた教育分野の再編が必要となる。特に 18 歳人口の減少で入学者の学力低下が見込まれる中で、学力の相対的に高

い層の獲得が重要命題であり、長期的な視点に立って選抜性を維持するための制度上の変革を検討していく必要がある。 

このため、本実施計画では、分野ごとの新設・拡張・縮小の戦術を立案する機能を確立するため、大学として将来的な人材需要の動向を情報収集し、分析・予測す

る。 

進捗状況を測る指標 指標名 定義・算式 

指標１ 
人材需要の動向に関する情報

提供回数 
人材需要の動向及び分野の新設・拡張・縮小に関する大学執行部等への情報提供の回数 

指標２   

指標３   

  

長期戦略：テーマ 「教育分野の再編」 提出日  2020 年 8 月 25 日 

Ⅱ.実施計画帳票 
長期戦略テーマの責任者 

（統轄部署） 
小野総合企画部長 
（総合企画部） 

実施計画の 
担当部署 

総合企画部 

担当部署 
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目標１＜指標１＞人材需要の動向に関する情報提供回数                                                                   

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

目標 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上   

実績 １回      

目標１＜指標２＞   

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

目標       

実績       

目標３＜指標３＞                                                                

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

目標       

実績       
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２．ロードマップ 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 

人材需要の動向に

ついての情報収集・

分析・予測 

策定段階 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

2021 年 3 月
末段階 

委託業者から情報収集

し、ＫＳＣ再編関連会議

に情報提供している。 

－ －   

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 - 

策定段階 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

情報収集 

分析 

提案 

 

2021 年 3 月
末段階      

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 

 策定段階      

2021 年 3 月

末段階      

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 - 

策定段階      

2021 年 3 月
末段階      
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３．費用計画・人員計画 

 

  

【費用・人員を必要とする理由】 

非公開 

経費 単位：万円 ２０１９年度 承認 ２０２０年度 承認 ２０２１年度承認 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 左記以降 

非公開 

人員・人件費 単位：万円 ２０１９年度 承認 ２０２０年度 承認 ２０２１年度承認 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 左記以降 

非公開 
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４．進捗状況・得られた成果 

2019年度 
高等教育総合研究所からＫＳＣ再編（特に入試広報の動向）に係る情報収集を行い、専門職大学院を含む他大学の改組・新設情報を整理した。

継続的に、情報収集を行う必要がある。 

2020年度  

2021年度  

2022年度  

2023年度  

2024年度  

５．今後の課題及び方向性 

2019年度 

総合企画部が過年度から外部委託している高等教育総合研究所からＫＳＣ再編（特に理系人材の入試動向）に係る情報収集を行い、再編案の

検討に役立てた。2019 年度も継続して情報収集を行うとともに、総合企画部でも昨今の他大学の改組・新設情報を整理し、新たな学部組み換

え案の検討・提案を行っていく。 

2020年度 ＫＳＣ再編に伴う完成年次後の大学院設置やリカレント教育も視野に入れた学部・大学院の改組等に係る情報収集等を行う必要がある。 

2021年度  

2022年度  

2023年度  

2024年度  
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６．学院総合企画会議の基本方針 

2018年度 ― 

2019年度 ― 

2020年度 ― 

2021年度  

2022年度  

2023年度  

 

７．Total Review の結果 

【フェーズⅠ（2019～2021）】 

レビュー結果 可 否 
備 考 

（継続：「フェーズⅡに向けた課題」 廃止：その理由と今後の方向性） 

・KSC 再編活性化にあわせて、学部別の受験生動向や就職出口調査

を実施することができた。 

・完成年次を見据えて、KSC における大学院改組・新設へ向けた情報

収集や分析等を行う必要がある。 

 継続 

  ・ 

 廃止 

・時代のニーズにあった新たな教育分野の開発、学部・学科の設置提案に向けた情報収

集の強化 

【フェーズⅡ（2022～2024）】 

レビュー結果 可 否 
備 考 

（継続：「フェーズⅡに向けた課題」 廃止：その理由と今後の方向性） 

 

 継続 

  ・ 

 廃止 

 

 


